

D/254/00.02.04/2025

Investointimäärärahat vuodelle 2025

Uuraisten kunnan vuoden 2025 investointiosa tulee toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti, joitakin investointeja jää kokonaan toteuttamatta. Alla on listattu vuoden 2025 investoinnit ja niiden tämän hetken toteuma.

- **Verkkokauppa:** Määrärahavaraus 20 000 €. Keskeneräinen toteuma nyt ~7 381,27 €, investointi tulee pysymään budjetissa.
- **Hirvasen koulun ruokalan akustiikankorjaus:** Määrärahavaraus 12 000 €. Keskeneräinen toteuma nyt ~7 233,64 €, investointi tulee pysymään budjetissa.
- **Nuokkarin julkisivun maalaus ja piha-aidat:** Määrärahavaraus 26 000 €. Investointi on valmistunut ja toteuma on 24 559,40€.
- **Oikarin helmen paloilmoinlaitteiston saneeraus:** Määrärahavaraus 25 000 €. Investointi on valmistunut ja toteuma on 19 900€.
- **Koulukeskus kaukovalvonta:** Määrärahavaraus 15 000 €. Investointi on valmistunut ja toteuma on 12 256,20 €.
- **Aittovuoren pururadan perusparannus:** Määrärahavaraus 50 000 €. Keskeneräinen, toteuma nyt ~15 768,08 €, investointi tulee pysymään budjetissa.
- **Kuukankoti, ketterän piha-aidat:** Määrärahavaraus 13 000 €. Keskeneräinen toteuma nyt ~5 617 €, investointi tulee pysymään budjetissa.
- **Lähileikkikentän uusiminen yksi kerrallaan:** Määrärahavaraus 25 000 €. Keskeneräinen toteuma nyt ~3 539,85 €, investointi tulee pysymään budjetissa.
- **Rantapuistohanke keskustan kehittäminen vaihe 2:** Määrärahavaraus 50 000 €. Nyt kuluja kirjautunut 38 258 €, johon saatu hankeavustusta 19 950. Todellinen toteutunut kulu on ollut 18 308,69€. Kustannuskirjaukset on kesken. Kuntoportaat ja alue kokonaisuudessa on valmistunut. Viheralueille on istutettu niittyä ja hedelmäpuita.
- **Sarkolan kuivanmaan tonttien kuivatus ja tasoitus:** Määrärahavaraus 30 000 €. Toteutuneet kustannukset 22 038,64 €, investointi on päättynyt ja pysynyt budjetissa.
- **Elinkaaren päässä olevien pylväiden vaihto:** Määrärahavaraus 20 000 €. Toteutunut 1 160 €. Investointi on kesken.
- **Liityntäpysäköinnit:** Määrärahavaraus 20 000€. Toteutunut 0€. Investointi siirtyy vuodelle 2026 (MAL hanke).
- **Kevyenliikenteenväylät mt 627 ja 6304:** Määrärahavaraus 120 000€. Toteutunut 0€. Investointi siirtyy vuodelle 2026 (MAL hanke).
- **Hirvaskankaan asemakaavateiden perusparannus:** Määrärahavaraus 40 000 €. Toteuma on nyt 36 677,36€. Investointi on valmistunut ja pysynyt budjetissa.
- **Asfaltoinnit:** Määrärahavaraus 48 000 €. Toteutuneet kustannukset 27 367,25 €. Investointi on vielä kesken.
- **Vedenottamoiden kaukovalvonta:** Määrärahavaraus 20 000 €. Investointi toteutuu loppuvuonna 2025.
- **Sisäkaivojen vaihdot ja sujutus:** Määrärahavaraus 30 000 €. Investointi toteutuu loppuvuonna 2025.
- **Hitsaajantien viemäri:** Määrärahavaraus 15 000 €. Investointi ei toteudu.
- **Sarkolan alueen pumppaamoiden Elsa automatiikka:** Määrärahavaraus 10 000 €. Investointi toteutuu loppuvuonna 2025.

Valmistelija/lisätietoja: tekninen johtaja, Tiina Löytömäki p. 0400 643 890

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustoa hyväksymään vuoden 2025 investointi selvityksen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet: Jatkokäsittelyyn KH ja KV